



Definitiefase (PvE)

- maken functioneel PvE gebruiker, inclusief relatieschema
- maken ruimtelijk PvE: vlekkenplan met m2 en ruimtefuncties op hoofdlijnen
- beoordeling vertaalslag PvE naar bouwkundige schets
- opstellen kostenraming interieur

Ontwerpfase (VO en DO)

- opstellen richtlijnen m.b.t. materialisatie en principes
- beoordeling tekening met losse en vaste inrichting, incl aansluitvoorzieningen
- beoordeling sanitairboek en laddertekening
- inventarisatie bestaande inventaris en apparatuur
- analyse investeringen hergebruik versus vervanging
- maken investeringsoverzicht inventaris, stoffering en apparatuur, incl. demarcatielijst
- analyse exploitatiegevolgen
- vaststellen welke inventaris en apparatuur in te brengen tijdens bouw
- toetsen planning (kritisch pad leveringen)
- maken risicoanalyse verhuizing en ingebruikname

Vorbereidingsfase

- beoordeling materialisatie en uitwerking look&feel
- beoordeling werktekeningen (o.a. vaste inrichting, aansluitvoorzieningen, verlichting)
- maken PvE nieuwe inventaris, stoffering en apparatuur t.b.v. inkoopproces
- uitwerken bewegwijzeringsplan
- maken planning leveringen
- inkoopbegeleiding offerte-aanvragen en selectie leveranciers

Uitvoeringsfase

- tussentijdse beoordeling kwaliteit werk (materialisatie, afwerking, vaste inrichting)
- begeleiding directieleveringen in bouw
- begeleiding offerte-aanvraag en selectie verhuisbedrijf
- maken draaiboek (planning, verhuislijsten, checklists) verhuifase en ingebruikname

Verhuis- en ingebruiknamefase

- coördinatie diverse activiteiten zoals schoonmaak, leveringen, montage, validatie
- coördinatie verhuizing en vrijgifte
- instructie aan gebruikers
- oplevering oude locatie